

Egészségkommunikációs felmérés- pénzügyi ütemezés

I. Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat

Teljesítési idő: Szerződés kötéstől számított 90 nap

Kifizetés: Teljesítés végén

Összeg: nettó 9.000.000,- Ft

II. Kommunikációs hatásosság felmérés (KHF)

Kérdés teljesítési ideje előreláthatóan: 2014. szeptember

Adatátadás előreláthatóan: 2014. október 30-ig

Teljesítési idő: 60 nap

Kifizetés: Teljesítés végén

Összeg: nettó 6.000.000,- Ft

III. Egészségkommunikációs sajátosságok felnőtt felmérés (ESF)

Fővizsgálati kérdés: a szerződés kötés napjától számított 130. nap

A fővizsgálat végrehajtásáról készített jelentés átadásának határideje: szerződés kötés napjától számított 151. nap.

A feladatok végrehajtásának javasolt ütemtervét az alábbi táblázat tartalmazza (időtartam: 2014. december 15.-2015. május 15.):

Feladat	Szerződést követő nap		Tervezet dátum: december 15.	
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS				
Minősbiztosítási terv készítése, eljuttatása a Megbízóhoz	1	21		január 5.
ELŐVIZSGÁLAT ELŐKÉSZÍTÉSE				
A kérdőív formai kialakítása	1	21		
Képzési anyagok elkészítése	1	30		
Elővizsgálati kérdezési segéd-, és képzési anyagok nyomtatása	31	35		január 19.
Elővizsgálati kérdezési segédanyagok, ajándékok elszállítása a képzés helyszínére	36	36		
Képzés elővizsgálatra				
Elővizsgálati képzéshez helyszín biztosítása	1	36		
Képzés végrehajtása	37	38		január 22.
ELŐVIZSGÁLAT VÉGREHAJTÁSA				
Elővizsgálati kérdezés végrehajtása	39	39	január 23.	
Az elővizsgálat tapasztalatainak helyszínen történő megbeszélése	39	39		
Az elővizsgálati adatok rögzítése, adatbázis és jelentés megküldése	40	50		
FŐVIZSGÁLAT ELŐKÉSZÍTÉSE				
A kérdőív és a kérdezési eljárásrend véglegesítése	51	56		
Fővizsgálati kérdezési segéd-, és képzési anyagok nyomtatása	57	61		
Képzési anyagok és a kérdezési segédanyagok elszállítása fővizsgálati képzések helyszíneire	62	67		
Képzés fővizsgálatához				
A képzési helyszínek biztosítása	1	67		
Képzés végrehajtása	68	69	február 21.	
FŐVIZSGÁLAT VÉGREHAJTÁSA				
Fővizsgálati kérdezés végrehajtása	70	130	február 23.	április 24.
Heti jelentések megküldése	70	130		
Adatrögzítés, ellenőrzés, javítás	77	140		
Címekártyák, Beleegyezési nyilatkozatok, kérdőívek elszállítása a Megbízóhoz	141	141		
A fővizsgálati jelentés elkészítése, és az adatbázissal együtt történő eljuttatása a Megbízóhoz	70	151		május 15.

Kifizetés: Teljesítés végén

Összeg: nettó 40.000.000,- Ft

IV. Egészségkommunikációs sajátosságok iskolai felmérés (IESF)

Fővizsgálati kérdezés: a szerződéskötés napjától számított 93. nap

A fővizsgálat végrehajtásáról készített jelentés átadásának határideje: szerződéskötés napjától számított 119. nap.

A feladatok végrehajtásának javasolt ütemtervét az alábbi táblázat tartalmazza (időtartam: 2014. december 15.-2015. április 13.):

Feladat	Szerződést követő nap		Tervezet dátum: december 15.	
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS				
Minősbiztosítási terv készítése, eljuttatása a Megbízóhoz	1	15		
ELŐVIZSGÁLAT ELŐKÉSZÍTÉSE				
A kérdőív formai kialakítása	1	15		
Képzési anyagok elkészítése	1	20		
Elővizsgálati kérdezési segéd-, és képzési anyagok nyomtatása	21	25		
Elővizsgálati kérdezési segédanyagok, ajándékok elszállítása a képzés helyszínére	26	30		
Iskolák megkeresése, szülői Beleegyezési nyilatkozatok eljuttatása az iskolákba	1	30		
Képzés elővizsgálatra				
Elővizsgálati képzéshez helyszín biztosítása	1	30		
Képzés végrehajtása	31	31		
ELŐVIZSGÁLAT VÉGREHAJTÁSA				
Elővizsgálati kérdezés végrehajtása	32	32	január 16.	
Az elővizsgálati adatok rögzítése, adatbázis és jelentés megküldése	33	43		
FŐVIZSGÁLAT ELŐKÉSZÍTÉSE				
A kérdőív és a kérdezési eljárásrend véglegesítése	44	46		
Fővizsgálati kérdezési segéd-, és képzési anyagok nyomtatása	47	51		
Képzési anyagok és a kérdezési segédanyagok elszállítása fővizsgálati képzések helyszíneire	52	56		
Iskolák megkeresése, szülői Beleegyezési nyilatkozatok eljuttatása az iskolákba	1	45		
Képzés fővizsgálathoz				
A képzési helyszínek biztosítása	1	56		
Képzés végrehajtása	57	57		
FŐVIZSGÁLAT VÉGREHAJTÁSA				
Fővizsgálati kérdezés végrehajtása	58	93	február 11.	március 18.
Heti jelentések megküldése	58	93		
Adatrögzítés, ellenőrzés, javítás	65	103		
Osztályadatlapok, Beleegyezési nyilatkozatok, kérdőívek elszállítása a Megbízóhoz	104	104		
A fővizsgálati jelentés elkészítése, és az adatbázissal együtt történő eljuttatása a Megbízóhoz	58	119		április 13.

Kifizetés: Teljesítés végén

Összeg: nettó 19.803.150,- Ft